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Atestato 
Nr. 

4954  

„PLENTRPOJEKTAS“
UŽDAROJI AKCIN

2549 PV A. Sirtautien

25887 PDV A.Vilkelis 

   

 

PROJEKTO 

Tomo 
Nr. 

Tomo žymuo

1 0130 – TDP  
2 0130 – TDP  
3 0130 – TDP –
4 0130 – TDP  
5 0130 – TDP  –
6 0130 – TDP  

7 0130 – TDP  

8 0130 –TDP –

9 0130 – TDP  –

10 0130 – TDP  

PROJEKTO TOMO BR

Eil. 
Nr. 

Lapo 
Nr. 

1. 1. 
 

„PLENTRPOJEKTAS“ 
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 

JŪROS G.  (NUO OŠUPIO TAKO IKI 
ŠVENTOSIOS G.) REKONSTRUKCIJA

A. Sirtautienė  2013-06 

0130 – TDP – SD  2013-06 

  

 
PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

 

Tomo žymuo Pavadinimas 

P  – TP Topografinė – geodezinė nuotrauka
P  – GT Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai

–  BD Bendroji dalis 
P  – SD Susisiekimo dalis 

– VN Vandentiekis ir nuotekų šalinimas
P  –  E Lauko apšvietimo tinklai 

P  – LE 
0,4 kV elektros įrenginių iškėlimas 
(„Lesto“ dalis) 

– TT 
Telekomunikacijų.  Ryšio įrengini
iškėlimas 

– SDO 
Pasirengimo statybai ir statybos darb
organizavimas 

P  – SS 
Suvestinės statybos skaičiuojamosios 
kainos nustatymas 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROJEKTO TOMO BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS
 

Pavadinimas 

Statybos aikštelės schema, M 1:200 

ROS G.  (NUO OŠUPIO TAKO IKI 
ŠVENTOSIOS G.) REKONSTRUKCIJA 

Laida 

O 

DO – PS 

Lapas Lapų 

1 1 

TIES ŽINIARAŠTIS 

Pastabos 

 nuotrauka  
ėjimai  

 
 

 šalinimas  
 

ėlimas 
 

įrenginių 
 

Pasirengimo statybai ir statybos darbų 
 

iuojamosios 
 

 ŽINIARAŠTIS 

Pastabos 
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Atestato 
Nr. 

4954  

„PLENTRPOJEKTAS“ 
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 

JŪROS G.  (NUO OŠUPIO TAKO IKI 
ŠVENTOSIOS G.) REKONSTRUKCIJA 

Laida 

O 

2549 PV A. Sirtautienė  2013.04 

0130 – TDP – SPO – AR  

Lapas Lapų 

25887 PDV A. Vilkelis  2013.04 
1 13 

     

Bendri duomenys 

Jūros gatvė yra Palangos miesto Šventosios gyvenvietėje, vakarinėje pusėje, Šventosios seniūnijoje, 

tarp Šventosios g ir Ošupio tako (žr. 1 pav. Situacijos schema). Gatvė yra pačiame Šventosios gyvenvietės 

centre. Jūros gatvė daugiausiai ribojasi su privačių namų sklypais. Po gatve yra išvedžioti ryšių, elektros, 

vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos, šilumotiekio bei dujų  inžineriniai tinklai. Gatvė nutolusi 

apie 500 m nuo Baltijos jūros. Vasaros sezono metu gatvėje gausu poilsiautojų. 

Jūros gatvės statybos rūšis – rekonstravimas. 

Statinio paskirtis – automobilių, dviračių ir pėsčiųjų eismui. 

Statinio kategorija -  inžinerinis, ypatingas statinys. 

Šiuo metu, numatomoje rekonstruoti Jūros gatvėje, asfalto danga yra paveikta senėjimo procesų, 

vietomis susibangavusi, matosi skersiniai ir išilginiai trūkimai, gatvė daug kur remontuota.  Pagal gatvės 

parametrus ir funkcijas, gatvė priskiriama C-1 kategorijai. Plotis tarp raudonųjų linijų yra nuo 12,80 iki 

25 m. Asfalto dangos plotis apie 7,0 m. 

Dalyje gatvės yra esama lietaus kanalizacija.  

Šaligatviai plytelių/trinkelių dangos, seni vienomis ištrupėję. Danga nėra vientisa, panaudotos kelių 

rūšių plytelės, nėra suformuoti tvarkingi įvažiavimai į kiemus. 

Jūros gatvėje yra pavieniai želdiniai. 
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1 pav. Trasos planas 
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Geologinės ir hidrogeologinės statybvietės sąlygos 

UAB „Rapasta„ geologai 2012 m. sausio mėn. pagal UAB „Plentprojektas“ užsakymą atliko 

inžinerinius geologiniu tyrimus Verkių gatvės rekonstrukcijai, Kaune.  

Tyrimų tikslas – nustatyti rekonstruojamos gatvės  inžinerines geologines ir hidrogeologines 

sąlygas. Tyrimai atlikti pagal R 33 – 02 (Automobilių kelių inžineriniai geologiniai tyrinėjimai) ir STR 

1.04.02:2011 reikalavimus.  

Lauko darbų metu išgręžti 8 gręžiniai mechaniniu būdu iki 3,0- 3,5 m gylio. Laboratoriniams 

tyrimams paimta 18 grunto bandinių. Gruntų klasifikacija pateikta pagal LST 1331 (Automobilių kelių 

gruntai).  

Lauko darbams vadovavo geologas S. Tamulaitis, kameralinį medžiagos apdorojimą atliko geologas 

V. Gumauskas.  

 Inžinerinės geologinės sąlygos: Geomorfologiniu požiūriu tyrinėta gatvės trasa yra pakraštinių 

moreninių darinių ruože. Inžinierinė geologinė sandara pateikta gręžinių stulpeliuose ir geologiniame 

pjūvyje. 

Gatvės dangą sudaro 0,14-0,21 m storio asfaltas. Giliau iki 0,25-0,35m gylio supilta skalda, po 

kuria  supilti gruntai: iki 0,6 – 0,9 gylio nuo žemės paviršiaus supiltas dulkingasis žvyras [ŽD], 8 

gręžinyje [ŽDo]. Gręžiniuose Nr. 1, 3 nuo 0,8 iki 1,30 m gylio nuo žemės paviršiaus supiltas mažo 

plastiškumo dulkis [DL]. Gręžinyje Nr. 6 nuo 0,6 iki 1,00 m gylio supiltas žvyringas dulkingasis smėlis 

[SD]. Gręžiniuose Nr. 1, 2, 4, 5, 6, 8 nuo 0,9 iki 2,50 m gylio supilti kietai plastingi ir pusiau kieti  mažo 

plastiškumo moliai [ML]. Pagal jautrį šalčiui atitinka F2, F3 klasę. Giliau nuo 1,20 – 2,50 m gylio sutikti 

kietai plastingi, pusiau kieti mažo plastiškumo moliai [ML]. Pagal jautrį šalčiui atitinka F3 klasę. 

Hidrogeologinės sąlygos: Gręžiniuose Nr. 1, 2, 4 sutiktas požeminis paviršutinio tipo vanduo 1,20 

– 1,80 m gylyje nuo žemės paviršiaus.  Lietingais periodais, po liūčių ir pavasarinių polaidžių metu gali 

susidaryti požeminis vanduo 0,70-1,30 m gylyje nuo žemės paviršiaus.  

Dulkingojo žvyro [ŽDo] filtracijos koeficientas svyruoja nuo 0,2 iki 6,0 m/parą. [ŽDo] – 0,2 

m/parą. Dulkingojo smėlio [SD] filtracijos koeficientas 12,50 m/parą. Uždurpėjusio dulkingojo smėlio 

[OH] filtracijos koef. 0,02 m/parą.             

 

Gruntinio vandens pažeminimo būtinumas 

Remiantis inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita, gruntinis vanduo sutiktas žemiau nei 1,20 metro 

gylyje. 

Jei darbų metu dėl liūčių ar kitų priežasčių vanduo atsirastų, jį reikia pašalinti. Jei įrengiant lietaus 

nuotekų, elektros tinklų ar ryšių tinklų apsaugą tranšėjose atsirastų vandens, iš tranšėjų susikaupusį 

vandenį rekomenduojama pašalinti siurbliais. Prieš įrengiant gatvės dangos konstrukciją, turi būti įrengtas 

gatvės drenažas, kuris pajungiamas į projektuojamą lietaus nuotekų tinklą. 
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Medžių, augmenijos, dirvožemio ir kito iškasamo grunto išsaugojimas ir panaudojimas 

Projektuojamos gatvės statybos zonas nepatenka į gamtiniu požiūriu saugomas teritorijas. Statybos 

darbų bus pašalinti medžiai ir krūmai, patenkantys į važiuojamąją dalį pėsčiųjų ar dviračių takus. 

 Darbų metu nukasamas 803 m3 dirvožemio, h=15 cm, tačiau dalis jo panaudojama žaliesiems 

plotams atstatyti bei šlaitams tvirtinti (381 m3),  likęs gruntas išvežamas pagal užsakovo nurodymus iki 

15 km atstumu. Vykdant darbus, susidarys iškasto grunto perteklius (10521 m3), todėl siūloma jį išvežti į 

išlykį užsakovo nurodymu iki 15 km atstumu. Sankasai įrengiti netinkamų sankasai gruntų vietoje gali 

būti panaudotas tinkamas gruntas iš iškasų ar išardytų pagrindų. 

 

Griaunami esami statiniai ir iškeliami inžineriniai tinklai 

Statinių griovimas nenumatomas.  

Iškeliami ryšių tinklai patenkantys į projektinę važiuojamąją dalį. Pagal AB LESTO išduotas 

iškėlimo sąlygas numatomas esamų (orinių) elektros kabelių iškėlimas. Ardoma sena apšvietimo sistema. 

Taip pat ardoma dalis lietaus nuotelų sistemos. 

 

Susidarysiančios įvairių rūšių statybinės atliekos 

Statybos laužo ir grunto išvežimo vietas nurodo užsakovas, suderinęs su rangovu. 

Statybos metu susidarys šios atliekos:  

Eil. 
Nr. 

Statybinės atliekos 
Mato 
Vnt. 

Kiekis 

1 Dirvožemis (iš jo panaudojama žaliom vejom) m³ / t 5356 / 803 (2541/381) 
2 Iškastinis gruntas m³ 10521 
3 Frezuotas asfaltbetonis m³ / t 1465 / 3662 
4 Betono laužas (trinkelės, plytelės, bordiūrai) t 1493 

5 
Gatvės pagrindai (iš jo panaudojama apsauginiam sluokniui 
ant geosintetikos įrengti) 

t 7412 (1681)  

6 Gelžbetoninės atramos (apšvietimo) vnt. / t 59 / 64,9 
7 Ardomos apšvietimo sistemos atliekos t 0,5  
8 Lietaus nuotekų sistemo atliekos t 7,0 

9 
Lietaus nuotekų sistemos atliekos (asbestcemento 
vamzdžiai) 

t 18,5 

10 Gelžbetoninės atramos (0,4 kV) vnt. / t 50 / 55,0 

 

 

Gamybinės ir ūkinės veiklos sustabdymo sąlygos kelio rekonstravimo metu 

Gatvės rekonstravimo metu, šalia gatvės esančiose teritorijose jokios gamybinės ar ūkinės veiklos 

stabdyti nebūtina. 
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Autotransporto eismo keliuose laikino uždarymo galimybės ir sąlygos 

Rekonstruojamos gatvės teritorijoje yra skersinių ir lygiagrečių gatvių tinklas, kuriais reikalui esant 

galima organizuoti laikinus apvažiavimus. Rekonstravimo metu esamoje gatvėje transporto eismo 

uždaryti nebūtina. Darbus organizuoti taip, kad gyventojai turėtų galimybę privažiuoti prie savo sklypo. 

Kelio sankasos darbus vykdyti įrengiant lieptelius gyventojams prieiti prie gyv.namų. Vykdant statybos 

darbus, darbų vietą apstatyti laikinais kelio ženklais remiantis „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo 

ir eismo reguliavimo taisyklėmis T DVAER 12“. Ženklų apstatymo schemą iš anksto reikia suderinti su 

Kelių policija. 

 

Papildomo žemės sklypo statybos produktams ir konstrukcijoms sandėliuoti, statybiniams 

įrenginiams ir mechanizmams įrengti, laikiniems keliams ir inžineriniams tinklams nutiesti 

galimybės ir sąlygos 

Papildomo žemės sklypo statybos produktams sandėliuoti bei statybiniams įrengimams ir 

mechanizmams įrengti, būtinybę numato rangovas, įvertindamas ar toks sklypas bus reikalingas.  

Jei rangovas nusprendžia kad papildomas sklypas statybos produktams ir konstrukcijoms 

sandėliuoti, statybiniams įrengimams ir mechanizmams įrengi yra reikalingas, rangovas savo nuožiūra 

pasirenka privatiems asmenims ar valstybei priklausantį sklypą, susitaria su sklypo valdytoju ar savininku 

dėl sklypo panaudojimo sąlygų ir jame įrengia aikštelę. Aikštelės statybinėms medžiagoms, betonui, 

dolomitinėms atsijoms ir kt. sandėliuoti turi būti įrengtos nuo objekto tokiu atstumu, kad nepažeistų 

augančių želdinių ir neužterštų dirvožemio. Turi būti išlaikytas atstumas nuo vandens telkinių daugiau nei 

20 metrų. Tuo atveju, kai laikinų sandėliavimo aikštelių negalima įrengti nesunaikinus augmenijos 

(būtinas miško ploto iškirtimas ir t.t.), techninį projektą būtina suderinti su Aplinkos ministerijos 

Regioniniu aplinkos apsaugos departamentu. Sandėliuojant užterštas atliekas, aikštelę reikėtų įrengti taip, 

kad lietaus metu užterštos vandens nuotėkos nepatektų į dirvožemį ar upes, tvenkinius. Po statybos, 

aikšteles būtina rekultivuoti. Parinkta preliminari sklypo vieta - 2 pav. 

Brėžinyje Nr. 0130-TDP-SDO-1 yra pateikiama preliminari statybos aikštelės schema. Rangovui 

pateikta schema nėra privaloma, rangovas savo nuožiūra, atsižvelgdamas į turimus resursus ir gamybinius 

pajėgumus įsirengia aikštelę. 
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2 pav. Galima statybų aikštelės įrengimo vieta 

 

Aprūpinimo elektra, vandeniu ir kitais resursais, nuotėkų šalinimo ar surinkimo galimybės ir 

sąlygos statybos metu, reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms 

Aprūpinimas elektra, vandeniu ir kitais resursais nebūtinas, jei atsiranda šių resursų poreikis, 

sąlygas (jei jos reikalingos) statybos laikotarpiui rangovui pateikia statytojas (užsakovas). 

Jei rangovas statomame objekte įrengia statybos aikštelę, priklausomai nuo aikštelėje numatomos 

įrangos, savo nuožiūra sprendžia ar bus reikalinga aikštelę aprūpinti elektra, vandeniu ir kitais resursais, 

nuotėkų šalinimo ar surinkimo galimybėmis. Į statybos aikštelę geriamasis vanduo gali būti tiekiamas 

fasuotas buteliais,  vanduo kitoms reikmėms gali būti tiekiamas cisternomis ar kitomis talpomis. Nuotekų 

šalinimo būtinybė nenumatoma, tačiau statybos aikštelėje turi būti įrengtas biotualetas. 
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Reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms nekeliami, bet statybos įranga ir transporto 

priemonės turi būti techniškai tvarkingos ir nekelti pavojaus aplinkai ir žmonėms. 

 

Bendrieji statybos darbų statybvietėje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir sąlygos 

Rangovas ardymo – griovimo ir statybos darbų detaliuose technologiniuose sprendiniuose turi 

numatyti konkrečius sprendinius bei priemones, užtikrinančias darbuotojų saugą ir sveikatą (STR 

1.08.02:2002). Visi sprendiniai turi atitikti DT 5 - 00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“; 

„Darboviečių įrengimo statybvietėse bendrieji nuostatai“; „Kėlimo kranų naudojimo taisyklės“. 

Priemonėse būtina atkreipti dėmesį į tai, kad: 

• pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę bei darbų vykdymo zoną; 

• pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ženklais, o darbo vietos būtų gerai apšviestos; 

• virš iškastų tranšėjų pėstiesiems būtų įrengti 1,0 m pločio tilteliai su 1,2 m aukščio porankiais iš 

abiejų pusių; 

• kėlimo mechanizmai nebūtų perkrauti; 

• nebūtų žmonių po keliamomis konstrukcijomis ir zonose, kur jos gali nukristi; 

• krovinių paėmimo įtaisų (stropų) krovininiai kabliai būtų su apsauginiais užraktais; 

• pakabintos konstrukcijos nebūtų paliktos darbo pertraukų metu; 

• gaminiai nebūtų perkeliami virš zonų už signalinių atitvėrimų; 

• darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonėmis (šalmais, 

pirštinėmis, akiniais it kt.); 

• elektriniai statybos mechanizmai, įrankiai būtų įžeminti; 

• iki ardymo (išmontavimo) pradžios būtų parengti darbų atlikimo technologiniai sprendiniai; 

• žemės darbai prie esamų inž. konstrukcijų būtų vykdomi rankiniu būdu ir dalyvaujant atitinkamų 

žinybų atstovams; 

• nebūtų dirbama strėliniais mechanizmais prie esamos orinės elektros linijos, prieš tai jos 

neatjungus (darbai šiuo atveju vykdomi, laikantis DT 5 - 00 priede nurodytų sąlygų); 

• būtų paskirtas darbuotojas, atsakingas už visų darbo saugos reikalavimų įvykdymą. 

Darbų vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinės sąlygos (pūga, vėjas, uraganas, 

perkūnija, sniegas ir kt.) kelia pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai. 

Nuolatinės ar laikinos darbuotojų buvimo vietos (gamybinės buities patalpos, poilsio vietos, 

žmonių praėjimai) turi būti už pavojingų zonų ribų. 

Statybos darbuose naudojamos darbo priemonės, įrenginiai ir technologinė įranga turi atitikti 

saugos ir sveikatos reikalavimus ir turi būti nurodyti statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte ar 

technologinėse kortelėse. 
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Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų ir darbo vietos turi būti reikiamai 

prižiūrimi, valomi nuo šiukšlių ir sniego, neužkraunami sandėliuojamomis medžiagomis, 

konstrukcijomis. 

Kai statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte nėra nurodytų atstumų, rekomenduojamas 

minimalus atstumas nuo iškasų šlaito krašto iki artimiausios statybinės mašinos atramos ar transporto 

priemonės nustatomas pagal 1 lentelę. 

 

1 lentelė 

Iškasos gylis, 

m 

Gruntas 

Smėlis Priesmėlis Priemolis Molis 

 Atstumas nuo iškasos šlaito krašto iki artimiausios mašinos atramos, m 

1,0 1,5 1,25 1,00 1,00 

2,0 3,0 2,40 2,00 1,50 

3,0 4,0 3,60 3,25 1,75 

4,0 5,0 4,40 4,00 3,00 

5,0 6,0 5,30 4,75 3,50 

Pastaba. Parenkant atstumą, būtina įvertinti krovinio ir statybinės mašinos ar transporto priemonės masę. 

 

Iškasos šlaite pastebėti rieduliai ir akmenys bei atsiskyrę grunto sluoksniai turi būti pašalinti. 

Natūralaus drėgnumo gruntuose, jei nėra gruntinio vandens ir požeminių statinių, kasti iškasas su 

vertikaliomis sienomis be sutvirtinimų leidžiama ne giliau, kaip: 

• 1,0 m - piltiniuose, smėlio ir žvyro gruntuose; 

• 1,25 m - priesmėlio gruntuose; 

• 1,50 m - priemolio ar molio gruntuose. 

Kasti iškasas su šlaitais be sutvirtinimų aukščiau gruntinio vandens lygio (įskaitant kapiliarinį 

pakilimą) arba gruntuose, nusausintuose dirbtinai pažeminus vandens lygį, leidžiama, kai iškasos gylis ir 

šlaito statumas (šlaito aukščio santykis su pločiu) atitinka 2 lentelės duomenis. 
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2 lentelė 

Gruntai 
Šlaito statumas, kai iškasos gylis ne didesnis kaip, m 

1,5 3 5 

Piltiniai nesutankinti 1 : 0,67 1 : 1 1 : 1,25 

Smėlio ir žvyro 1 : 0,5 1 : 1 1 : 1 

Priesmėliai 1 : 0,25 1 : 0,67 1 : 0,85 

Priemoliai 1 : 0 1 : 0,5 1 : 0,75 

Moliai 1 : 0 1 : 0,25 1 : 0,5 

Liosiniai 1 : 0 1 : 0,5 1 : 0,5 

Pastaba. Esant įvairių gruntų rūšių sluoksniams, šlaitų statumas turi būti parenkamas atsižvelgus į 

silpniausią grunto rūšį. 

 

Dirbti iškasose su įmirkusiais šlaitais ar gilesnėse kaip 1,3 m leidžiama tik darbų vadovui 

apžiūrėjus grunto šlaitus ir, jei reikia, panaudojus tinkamas saugos priemones. Draudžiama lipti ir dirbti 

iškasose, iš kurių nepašalintas vanduo. 

Kasant, transportuojant, iškraunant, išlyginant ir tankinant gruntą dvejomis ar daugiau 

savaeigėmis arba prikabinamomis statybinėmis mašinomis (skreperiais, greideriais, volais, buldozeriais ir 

kt.), judančiomis viena po kitos, tarp jų turi būti pakankamai saugūs atstumai. Jeigu darbui atlikti reikia, 

kad statybinių mašinų veikimo zonoje būtų darbuotojai, privaloma imtis tinkamų priemonių juos 

apsaugoti. 

Žemės darbų mašinos ir transportavimo priemonės bei įrenginiai: 

• žemės darbų mašinos ir transportavimo priemonės bei įrenginiai turi būti: 

• tinkamai suprojektuoti ir pagaminti atsižvelgiant į ergonominius reikalavimus;  

• techniškai tvarkingi; 

• tinkamai ir teisingai naudojami; 

• žemės darbų mašinų, transporto priemonių ir transportavimo įrenginių vairuotojai bei juos 

aptarnaujantys darbuotojai turi būti specialiai apmokyti; 

• būtina užtikrinti, kad žemės darbų mašinos, transporto priemonės ir transportavimo įrenginiai 

neįgriūtų į iškasas arba į vandenį; 

• žemės darbų mašinų ir transportavimo įrenginių kabinos, kur to reikia, mašinai apvirtus turi 

apsaugoti vairuotoją nuo suspaudimo ir krentančių daiktų. 

Įrenginiai, mašinos ir įranga: 

• įrenginiai, mašinos ir įranga, įskaitant rankinius įrankius su ir be variklio, turi būti: 

•  tinkamai suprojektuoti ir pagaminti atsižvelgiant į ergonominius reikalavimus; 
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• techniškai tvarkingi; 

• paruošti naudoti, naudojami pagal paskirtį; 

• aptarnaujami atitinkamai parengtų darbuotojų; 

• slėgio įrenginiai ir prietaisai turi būti teisės aktų nustatyta tvarka reguliariai prižiūrimi, bandomi 

ir tikrinami. 

 Darbai iškasose (tranšėjose), šuliniuose, tuneliuose, požeminiai ir žemės darbai: 

• dirbant iškasose (tranšėjose), šuliniuose, požemiuose arba tuneliuose, turima imtis reikiamų 

saugos priemonių, kurios: 

•  užtikrintų ramsčių, klojinių, šlaitų ir pylimų patikimumą; 

•  pašalintų darbuotojų, medžiagų arba daiktų kritimo, vandens prasiskverbimo pavojų; 

• užtikrintų pakankamą visų darbo vietų vėdinimą, kad oras būtų nekenksmingas ir 

nepavojingas sveikatai; 

•  leistų darbuotojams išsigelbėti kilus gaisrui arba prasiskverbus vandeniui ar kitoms 

medžiagoms; 

•  prieš pradedant žemės darbus, turi būti atlikti matavimai, kad būtų nustatytas ir pašalintas arba 

kiek įmanoma sumažintas požeminių kabelių ir kitų inžinerinių tinklų keliamas pavojus; 

•  iškasos (tranšėjos) turi būti įrengtos taip, kad į jas būtų galima saugiai įeiti ir išeiti; 

• iškastas gruntas, medžiagos ir judančios transporto priemonės turi būti laikomi saugiu atstumu 

nuo iškasų (tranšėjų). Kai reikia, turi būti pastatyti tinkami aptvarai. 

Radus sprogstamų medžiagų žemės kasimo darbus būtina nedelsiant nutraukti, užtikrinti jų 

apsaugą ir pranešti policijai. 

Laikinų statinių zonoje būtina įrengti priešgaisrinį postą (skydas su gesintuvais ir kt. priešgaisriniu 

inventoriumi). Skydas turi būti gerai prieinamoje vietoje. Vykdydamas statybą, Rangovas atsakingas už 

statybos aikštelės priešgaisrinį stovį ir turi vadovautis „Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“ 

reikalavimais. 

Remiantis aukščiau paminėtais norminiais dokumentais, statybvietėje būtina įrengti 

administracines – buitines patalpas, vadovaujantis normomis vienam dirbančiajam: statybos vadovui 

(inžinieriui) – 5 m², drabužinės – 1,13 m², prausyklos – 0,26 m², džiovinimo patalpos – 0,2 m², valgymo-

poilsio patalpos - 1 m², sušilimo patalpos – 0,1 m² (bet ne mažesnė nei 8 m²), tualetai – 1 unitazas 30-čiai 

žmonių (1,2x0,8 m). Statybvietėje numatomos šios pagrindinės gaisrinės saugos priemonės:  

• prie laikinų Rangovo statinių įrengiamas gaisrinis skydas su gesintuvais ir kitu priešgaisriniu 

inventoriumi. Šalia skydo numatyta vieta rūkymui; 

• visi privažiavimo keliai statybos metu turi būti laisvi; 
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• prieš griovimo darbų pradžią Rangovas privalo savo technologiniame projekte numatyti 

gaisrinės saugos priemones visuose atliekamos veiklos ir atliekamų ardymo – išmontavimo darbų 

procesuose statybos aikštelėje; 

Rangovas, numatydamas gaisrinės saugos priemones, atlikdamas griovimo darbus privalo laikytis 

“Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės: reikalavimų. Visi darbuotojai, nepriklausomai nuo jų stažo, 

kvalifikacijos, gamybos pobūdžio, turi būti instruktuojami darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. 

Vadovaudamasis LR darbo kodekso, LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo, kitų darbuotojų saugos 

ir sveikatos teisės aktų nuostatomis, įmonės vadovas nustato darbuotojų instruktavimo tvarką įmonėje. 

Įmonės vadovas, darbdavio įgaliotas asmuo savarankiškai organizuoja darbuotojų instruktavimą 

darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais ir užtikrina, kad darbuotojai gautų informaciją, nurodytą 

darbuotojų saugos ir sveikatos norminiuose teisės aktuose (išskyrus atvejus, jei tokia informacija 

darbuotojams buvo suteikta mokant pagal Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos 

klausimais bendruosius nuostatus). Darbuotojai, dirbantys pavojingus darbus – automobilių kelių 

važiuojamosiose juostose privalo būti atestuoti darbdavio nustatyta tvarka. Darbų prie pat automobilių 

kelių važiuojamųjų dalių atlikimui turi būti išrašyta paskira – leidimas.  

Darbuotojai darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais privalo būti instruktuoti darbdavio nustatyta 

tvarka. Ši informacija darbuotojams turi būti pateikta suprantamai. 

 

Aplinkosaugos ir trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimai 

Rekonstruojama gatvė yra užstatytoje gyvenvietės teritorijoje. Projekte yra užneštos trečiųjų 

asmenų sklypų valdų ribos, į tai reikia atsižvelgti vykdant statybos darbus, kad nebūtų be reikalo pažeisti 

trečiųjų šalių interesai.  

Statybvietės teritorija nepatenka į saugomų teritorijų sąrašus. 

Plotis tarp gatvės raudonųjų linijų yra nuo 12,80 iki 25 m.  

Į gatvės raudonąsias linija turi tilpti visi su kelio funkcionavimu susiję inžineriniai tinklai ir 

statiniai. 

Inžineriniai tinklai esantys statybos zonoje turi būti apsaugomi, darbai, jų apsaugos zonose, turi būti 

vykdomi laikantis, juos eksploatuojančių institucijų išduotų sąlygų ir techninių specifikacijų, reikalavimų. 

Ypatingas dėmesys turi būti kreipiamas vykdant žemės kasimo darbus ryšių komunikacijų trasų apsaugos 

zonose. Vykdant darbus inžinerinių tinklų apsaugos zonose, būtina išsikviesti tinklus eksploatuojančių 

institucijų atstovus, darbus vykdyti vadovaujantis jų pateiktais nurodymais. 

Neigiamas poveikis aplinkai gali atsirasti statybos metu, dirbant mechanizmams, dėl mechanizmų 

gedimų ar jų mazgų ir agregatų nesandarumo. Užterštas gruntas ar statybos produktai turi būti išvežti, 

išvalyti arba utilizuoti. 
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Statybos darbų eiliškumo grafikas, specialūs reikalavimai statybos darbų technologijai 

Statybos darbų eiliškumas pateiktas darbų eiliškumo grafike. Statybos darbų technologijai 

reikalavimai nekeliami. 

 

Statybvietės planas su specifiniais statybos darbų organizavimo sprendiniais, kurių privaloma 

laikytis, kad būtų įvykdyti projekto dalių sprendinių reikalavimai 

Specifiniai statybos darbai nenumatomi, vykdant darbus vadovautis projekto dalių brėžiniais, jei 

brėžiniai nepakankamai detalūs, detalizavimas vykdomas statybos darbų metu. 

 

Statybos darbų vykdymo procese būtina vadovautis šiais normatyviniais dokumentais bei jų 

pakeitimais, papildymais ir priedais:  

• Statybos rekomendacijos “Kelių tiesimas ir techninė priežiūra. Sauga darbe” R 39-06; 

• Lietuvos  Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos  įstatymas (Nr. IX-1672, 2003-07-01); 

• Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas (Nr. IX-635, 200-12-22); 

• Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymas (Nr. IX-1225, 2002-12-05); 

• Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (Nr. IX-926, 2002-06-04); 

• Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 

pakeitimo įstatymas  (Nr.309, 2004-03-22); 

• Įsakymas „Dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir darbuotojų, darbdavių 

susitarimu pasiųstų laikinam darbui į įmonę iš kitos įmonės, instruktavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

(2012-08-10 Nr.V-240);  

• Įsakymas „Dėl Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrųjų 

nuostatų patvirtinimo“ (2013-12-31, Nr.A1-724/V-1284); 

• Ergonominių  rizikos veiksnių tyrimo metodiniai  nurodymai (Nr. V-592/A1-210, 200-07-15); 

• Darboviečių  įrengimo statybvietėse nuostatai (Nr. A1-22/D1-34, 2008-01-15); 

• Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai (Nr. 102, 1999-12-22); 

• Darbuotojų  apsaugos  nuo biologinių medžiagų  poveikio   darbe nuostatai (Nr. 80/353, 2001-06-

21); 

• Darbuotojų  apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatai bei darbuotojų  apsaugos nuo 

kancerogenų ir mutagenų poveikio  darbe nuostatai (Nr. 97/406, 2001-07-24); 

• Darbuotojų  apsaugos  nuo  triukšmo keliamos rizikos   nuostatai (Nr. A1-103/V-265, 2005-04-

15); 

• Darbuotojų apsaugos nuo elektromagnetinių laukų keliamos rizikos nuostatai (Nr. A1-119, 2006-

04-25); 
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• Pavojingi darbai (Nr. 1386, 2002-09-03); 

• Saugos  ir  sveikatos apsaugos ženklų  naudojimo   darbovietėse nuostatai (Nr. 95, 1999-11-24); 

• Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose  ir   organizacijose nuostatai (Nr. 1-404, 

2005-12-23); 

• Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis (Nr. A1-293/V-869, 

2006-10-23); 

• Techninis reglamentas. Asmeninės apsauginės priemonės (Nr.69, 200-07-03); 

• Darbuotojų  aprūpinimo  asmeninėmis  apsaugos   priemonėmis nuostatai (Nr. A1-331, 2007-11-

26); 

• Saugos  ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00 (Nr. 346, 2000-12-22); 

• Darbuotojų apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos  nuostatai (Nr. A1-55/V-91, 2004-03-02); 

• Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai (Nr. 1118, 2004-09-02); 

• Įsakymas „Dėl Nelaimingų atsitikimų tyrimo dokumentų tvarkymo, pranešimų ir nelaimingų 

atsitikimų darbe registravimo bei analizės metodinių nurodymų tvirtinimo“. Nelaimingų atsitikimų tyrimo 

dokumentų tvarkymo, pranešimų ir nelaimingų atsitikimų darbe registravimo bei analizės metodiniai 

nurodymai (2012-08-10 Nr.V-241); 

• Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės (Nr. 1-223, 2012-07-27); 

• Saugos eksploatuojant elektros įrenginių taisyklės (Nr. 1-100, 2010-03-30); 

• Specialiųjų patalpų ir   technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės (Nr. 4-140/D1-

232, 2004-04-29); 

• Gaisrinė saugos pagrindiniai reikalavimai (Nr. 1-338, 2010-12-07); 

• HN 98:2000 Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji 

matavimo reikalavimai (Žin., 2000, Nr. 44-1278). 

• HN 33: 2007 Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 

paskirties pastatuose bei jų aplinkoje. (Žin., 2007, Nr. 75-2990); 

• Miško darbų saugos taisyklės DT 1-96 (Žin.,1996 Nr.116-2733); 

• Kėlimo kranų naudojimo taisyklės Nr. A1-425 (Žin.,2010, Nr.112- 5717); 

• LR Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas „Dėl statybos ir rekonstravimo 

techninių projektų tikrinimo valstybinėjė darbo inspekcijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ , Nr. V-2 (2012-

01-02) 
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Eil.Nr. Mechanizmai

5

Krovininė mašina, kel.galia 4.5t

Krovininės mašinos (4t)

Autosavivarčiai

Ekskavatoriai su 0.4m
3
 kaušu

Buldozeriai (79kW)

Gręžimo mašinos

4

Gatvės sujungimas su kitomis gatvėmis, lietaus 

kanalizacijos prijungimas. Freza asfaltbetonio dangoms

Traktoriai (79kW) su žolės pjovimo įranga

Autosavivarčiai

Kilnojama diskinė freza

Kranas ant autom. važiuokl.(iki 10t)

Rankinis elektroplūktuvas

Buldozeriai (79kW)

Autogreideris (79kW)

Asfaltbetonio klotuvas 

Laistymo mašinos

Savaeigis plentvolis (10t)

3

Gatvės dangos konstrukcijos įrengimas Traktoriai (79kW) su žolės pjovimo įranga

Savaeigiai volai (18t)

Laistymo mašinos

Prikabinami volai

Autogreideris (79 kW)

Asfaltbetonio klotuvas

2 Autokranai (16t)

Autosavivarčiai

Autogreideriai (66 kW)

Buldozeriai (79kW)

Ekskavatoriai su 0.4m
3
 kaušu

Ekskavatoriai su 0.6m
3
 kaušu

1
Ekskavatoriai su 0.4m

3
 kaušu

Buldozeriai (55kW)

Rautuvai-rinktuvai ant traktorių (79kW)

Traktoriai (79kW) su žolės pjovimo įranga

Trasos  paruošimas

Krovininės mašinos (4t), autosavivarčiai

Traktorinės priekabos

Frezos

Darbų eiliškumo grafikas

Jūros gatvės rekonstrukcija. Darbų eiliškumo grafikas

Mažosios architektūros įrengimas, kelio ženklų 

įrengimas, žalių zonų sutvarkymas

Gatvės sankasos darbai, inžinerinių komunikacijų 

įrengimas

Darbų pavadinimas

Benzopjūklai

Autogreideriai (79 kW)

Autokrautuvas 3t

Savaeigiai volai (10t)

Savaeigiai volai (10t)

Savaeigiai volai (18t)
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